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PHASE 1 : RUE TOUTES AURES ET PLACE OBELISQUE
Travaux de VRD LOT N°1 Rampa
Travaux LOT N°2 Sols / durand Pavage

PHASE 2 : LES RUELLES
Travaux de VRD LOT N°1 Rampa
Travaux LOT N°2 Sols / durand Pavage

PHASE 3 : PLACE DE L'EGLISE ET EDMOND LARGIER
Travaux de VRD LOT N°1 Audouard
Travaux LOT N°2 Sols / durand Pavage

PHASE 4 : RUE NATIONALE
Travaux de VRD LOT N°1 Audouard / Vers le nord
BIS Travaux de VRD LOT N°1 Rampa / Vers le sud
Travaux LOT N°2 Sols / durand Pavage

PHASE 5 : GRAND RUE Travaux prévu à partir de septembre 2025 → 
PHASE 6 : PLACE OLIVIER-DE-SERRES Travaux prévu à partir de septembre 2025 → 
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